
 
OBRA: RECONSTRUÇÃO DE CABEÇAS DE PONTES     

END:

SÃO LUIS DE MONTES BELOS - GO Data: jul/16

ITEM DISCRIMINAÇÃO  PESO MÊS - 1                      MÊS - 2                       VALOR DOS SERVIÇOS

DE SERVIÇOS % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SEM B.D.I (R$)

1             SERVIÇOS PRELIMINARES 4,23% 2,00% 2,00% 2,17% 4,17% 14.261,84

2             FUNDAÇÃO 32,57% 16,00% 16,00% 16,12% 32,12% 109.853,26           

3             ESTRUTURA 46,15% 23,00% 23,00% 22,52% 45,52% 155.682,88           

4             ADMINISTRAÇÃO 17,05% 9,10% 9,10% 9,10% 18,20% 57.524,15             

TOTAL R$337.322,13

TOTAL (%) 100,00% 50,10% 50,10% 49,90% 100,00%

PARCELA TOTAL (R$) 168.998,39 168.998,39 168.323,74 337.322,13

EDUARDO HENRIQUE PASCOAL MARQUEZ

ENG. CIVIL CREA GO 6581/D

 CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

 CÓRREGO DA COSTA, CÓRREGO DAS PORTEIRAS, CÓRREGO DO FUNDO, CÓRREGO DIAMANTINO, CÓRREGO 

LAGEADO E CÓRREGO PALMITO. 


