SAO LUIS DE
MIONTES BELOS

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

OBRA: RECONSTRUCAO DE CABECAS DE PONTES

END:  CORREGO DA COSTA, CORREGO DAS PORTEIRAS, CORREGO DO FUNDO, CORREGO DIAMANTINO, CORREGO
LAGEADO E CORREGO PALMITO.
SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO Data: jul/ie |
ITEM DISCRIMINACAO PESO MES - 1(MES - 2 | VALOR DOS SERVICOS
DE SERVIGOS % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SEM B.D.I (R$)
1 | SERVICOS PRELIMINARES 4,23% 2,00% 2,00% 2,17% 4,17% 14.261,84
2 FUNDACAO 32,57% 16,00% 16,00% 16,12% 32,12% 109.853,26
3 | ESTRUTURA 46,15% 23,00% 23,00% 22,52% 45,52% 155.682,88
4 ADMINISTRACAO 17,05% 9,10% 9,10% 9,10% 18,20% 57.524,15
TOTAL R$337.322,13
TOTAL (%) 100,00% 50,10% 50,10% 49,90% 100,00%
PARCELA TOTAL (R$) 168.998,39 168.998,39 | 168.323,74  337.322,13
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